



COMUNE DI BOARA PISANI

PROVINCIA DI PADOVA

REG. GENERALE 124

SETTORE LL.PP. – SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE N. 33 DEL 08 - 10 - 2013

OGGETTO:

realizzazione di opere complementari e funzionali all'opera pubblica principale denominata "*Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca.*" nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo con affidamento all'impresa F.Ili Paschetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD).

OGGETTO: realizzazione di opere complementari e funzionali all'opera pubblica principale denominata "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo con affidamento all'impresa F.Ili Pasquetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD).
C.I.G.: Z230BD29F6

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA - 4° Settore LL. PP. e Servizi Manutentivi

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D. Lgs.vo 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

Premesso che:

- con *Protocollo d'Intesa* tra l'Amministrazione Provinciale di Padova e i Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo per la "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." sottoscritto in data 15 novembre 2007 (prot. Prov. di Padova n. 0140891/2007 del 16.11.2007) si stabiliva tra l'altro di affidare la procedura per la progettazione e l'esecuzione delle opere al Comune di Boara Pisani, cofinanziando l'opera per complessivi €. 250.000,00=;
- con verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29 settembre 2008, esecutivo a termini di legge, si provvedeva ad approvare il progetto preliminare e l'adozione di variante parziale n. 15 al P.R.G.;
- con verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 24 novembre 2008, esecutivo a termini di legge, venne approvato il progetto definitivo redatto dal professionista Trovò Arch. Alessandro (c.f.: TRV LSN 71S04 C964Y), nato Conselve (PD) il 04.11.1971 e residente a Conselve (c.a.p.: 35026) in Via Padova, n. 78, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Padova con il numero 2317 nella sezione A, con studio professionale in Cartura (c.a.p.: 35025), Via A. Vivaldi, n. 17, (c.f. e P. I.V.A.: 04085370288), relativo all'opera pubblica denominata "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo, inserita nel programma nel programma triennale 2008/2010 e riconfermato nel programma triennale 2010/2012, giusto verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 42, in data 27 novembre 2009, esecutivo a termini di legge, con il quale è stato adottato il "*programma triennale 2008/2010 e l'elenco annuale 2008 dei lavori, ai sensi dell'art. 128 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, emanato con D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni*" e successivamente con provvedimento del Consiglio Comunale n. 6, in data 13 marzo 2010, esecutivo a termini di legge, veniva approvato il bilancio di previsione 2010, le cui risultanze finali si trovano elencate nell'allegato A), comprendendo naturalmente anche l'atto giuntale n. 42/09 sopra richiamato con le relative modifiche apportate dall'Amministrazione comunale, ove sono previsti puntuali interventi per l'ammodernamento di strutture viarie esistenti;
- con verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29 ottobre 2009, esecutivo a termini di legge, veniva nominato il Responsabile del procedimento;
- con Determinazione n. 23 - Reg. Generale 77 - del 21 maggio 2010 di prendeva atto della dichiarazione di consensuale tacitazione a contestazione in atti e di reciproca assegnazione dei relativi beni;
- con Determinazione n. 31 - Reg. Generale 118 - del 30 giugno 2010 si provvedeva ad aggiornare il piano particellare di esproprio;
- con verbale in data 20 ottobre 2010 si procedette alla validazione del detto progetto esecutivo, sul benessere avuto dalla Amministrazione Comunale;
- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 21 ottobre 2010, esecutivo a termini di legge, venne approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica in argomento;
- con nota prot. n. Settore Viabilità AZ/lv/172213/2010 del 10 novembre 2010, venne acquisito il parere della Provincia di Padova sul progetto esecutivo, con prescrizioni;
- con Determinazione n. 52 - Reg. Generale 211 - del 25 novembre 2010 si procedette alla liquidazione delle competenze al RUP;

- con Determinazione a contrarre n. 51 - Reg. Generale 210 - del 25 novembre 2010 ad oggetto "Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori" venne indetta la gara per l'affidamento dei lavori in argomento;
- con Determinazione n. 61- Reg. Generale 224 - del 9 dicembre 2010 vennero liquidate le indennità espropriative;
- con Determinazione n. 66- Reg. Generale 246 - del 30 dicembre 2010 si è provveduto ad approvare il verbale di aggiudicazione e dello schema di contratto relativo ai lavori di "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo;
- con sottoscrizione del Verbale sulla permanenza delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori, si dette atto della relativa disponibilità delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori e di procedere quindi alla formale stipulazione del contratto;
- con Contratto Rep. n. 954 del 28 marzo 2011, registrato a Este il 31 marzo 2011 al n. 47, Serie 1^, vennero definitivamente affidati i lavori;
- con Processo Verbale di Consegna dei Lavori redatto e sottoscritto in data 19 maggio 2011, venne materialmente dato avvio all'esecuzione dei lavori veri e propri;
- con Determinazione n. 36 - Reg. Generale 115 - del 18 luglio 2011 si è provveduto ad approvare il 1° S.A.L. da cui emerge che a tutto il 30 giugno 2011, l'Impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l. con sede in Via V. Veneto, n. 49 - 36050 Quinto Vicentino (VI), ha eseguito lavori per un importo netto complessivo di €. 110.799,31= ed altresì il 1° Certificato di pagamento predisposto dal medesimo suddetto professionista, nell'importo di €. 121.878,90= (comprensivo di IVA);
- con Determinazione n. 49 - Reg. Generale 179 - del 26 ottobre 2011 si è provveduto ad approvare il 2° S.A.L. da cui emerge che a tutto il 4 ottobre 2011, l'Impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l. con sede in Via V. Veneto, n. 49 - 36050 Quinto Vicentino (VI), ha eseguito lavori per un importo complessivo di €. 240.334,27= ed altresì il 2° Certificato di pagamento predisposto dal medesimo suddetto professionista, nell'importo netto di €. 129.535,00= (IVA esclusa);
- con Determinazione n. 38 - Reg. Generale 97 - del 6 luglio 2012 si è provveduto ad approvare lo Stato Finale dei Lavori predisposto dall'Arch. Trovò Alessandro con studio in Cartura (PD), Direttore dei Lavori, assunto agli atti di questo Comune con prot. n. 3652, in data 20 giugno 2012, da cui emerge che a tutto il 24 maggio 2012, l'Impresa Costruzioni Cogato Geom. Alberto S.r.l. con sede in Via V. Veneto, n. 49 - 36050 Quinto Vicentino (VI), ha eseguito lavori per un importo netto complessivo di €. 285.678,66= (oneri per la sicurezza compresi) composto dai seguenti documenti:
 - Registro di Contabilità n. 3 corrispondente al finale composto da n. 7 pagine
 - Libretto delle Misure n. 3 corrispondente al finale composto da n. 6 pagine
 - Sommario del Registro di Contabilità dello Stato Finale di pagine n. 14
 - certificato per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori di €. 45.344,66= (IVA esclusa)
 approvando contestualmente il certificato per il pagamento dello Stato Finale dei Lavori, così distinto:

A - Ammontare del conto finale dei lavori eseguiti	€. 273.543,66 +
B - Ammontare dei Certificati precedenti per n. 2 S.A.L.	€. 240.334,00 -
C - ritenuta dello 0,50% per infortuni	€. 0,00 -
credito dell'Impresa	€. 45.344,66
D - per IVA al 10% sui lavori (€. 45.344,66)	€. 4.534,46

IMPORTO TOTALE

€. 49.879,12=;

- con Determinazione n. 43 - Reg. Generale 127 - del 3 agosto 2012 si è provveduto ad approvare il progetto di "Opere Complementari" che rappresenta una sostanziale integrazione al progetto principale denominato "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo predisposto dal Progettista e Direttore dei Lavori Arch. Trovò Alessandro (c.f.: TRV LSN 71S04 C964Y), nato Conselve (PD) il 04.11.1971 e residente a Conselve (c.a.p.: 35026) in Via Padova, n. 78, iscritto all'Ordine Professionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Padova con il numero 2317 nella sezione A, con studio professionale in Cartura (c.a.p.: 35025); Via A. Vivaldi, n. 17, (c.f. e P. I.V.A.: 04085370288 in relazione alle direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, in data 17 luglio 2012 ha rassegnato il progetto esecutivo, assunto al protocollo n. 4221 e costituito dai seguenti elaborati:

TAVOLE DI PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI

- ◆ Tavola OC. 1 "Cartografia"

- ◆ Tavola OC. 2 "Planimetria Opere Complementari"

ELABORATI OPERE COMPLEMENTARI

- ◆ Elaborato n. 1 "Relazione Tecnica"
- ◆ Elaborato n. 2 "Computo metrico estimativo - Quadro Economico"
- ◆ Elaborato n. 3 "Richiesta offerta"

da cui emerge che la spesa complessiva per l'esecuzione dell'opera ammonta ad €. 472.150,00= così ripartita:

A. LAVORI A BASE D' APPALTO

A.1)	Lavori a misura e a corpo	€. 273.543,66
A.2)	Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso d'asta)	€. 12.135,00

Importo totale dell'appalto €. 285.678,66

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1)	Spese tecniche (progettazione, rilievi, DL, sicurezza)	€. 39.000,00
B.2)	I.V.A. 10% su importo lavori	€. 28.567,87
B.3)	I.V.A. 21% su spese tecniche 4% Rcp	€. 10.077,60
B.4)	Acquisizione aree	€. 14.906,33
B.5)	Variante progettazione incluso I.V.A. 21% e 4% Rcp	€. 9.000,00
B.6)	Somme a disposizione per spostamento linee elettriche	€. 18.259,21
B.7)	Somme a disposizione per spostamento linee Telecom	€. 8.342,71
B.8)	Responsabile Unico del Procedimento 2%	€. 6.292,92
B.9)	Pareri e indagini altri Enti	€. 1.240,64
B.10)	Opere di asfaltatura a contorno compresa I.V.A. 10%	€. 39.444,90
B.11)	Imprevisti (I.V.A. compresa)	€. 11.339,16

Sommano €. 186.471,34

IMPORTO TOTALE €. 472.150,00=;

Ricordato che per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento, la somma complessiva di €. 472.150,00= è stata finanziata nel seguente modo:

ENTRATA

- ✓ per €. 111.075,00= a carico del Cap. 4015 Art. 1 - RR. PP. - intervento n. 4.05.54.1019 - denominato "Introiti da Ditta Ali Zanco per atto unilaterale" già accertati e incassati;
- ✓ per €. 250.000,00= a carico del Cap. 4013 - intervento n. 4.04.53.2000 - denominato "Contributo provinciale per viabilità" già accertati - acc. n. 34 - con atto di Giunta Comunale n. 43/2010;
- ✓ per €. 111.075,00= a carico del Cap. 4049 - intervento n. 4.04.53.5004 - denominato "Contributo dal Comune di Pozzonovo per realizzazione rotatoria S.P. n. 45 Stroppare" già accertati - acc. n. 35 - con atto di Giunta Comunale n. 43/2010;

USCITA

- ✓ per €. 472.150,00= a carico del Cap. 3472 - RR. PP. - intervento n. 2.08.010100 - denominato "Realizzazione Rotatoria S.P. n. 45 Stroppare";

somme che risultano correttamente impegnate rispettivamente con impegni n. 617/'08, n. 748/'08, n. 73/'09 e n. 292/'09, nell'importo complessivo di €. 90.034,45= (escluse le somme già liquidate) e successivo rispettivo impegno n. 208/'10 nell'importo complessivo di €. 382.115,55= (escluse le somme già liquidate) del bilancio di esercizio finanziario 2012, ove è stanziata la somma necessaria;

Riscontrata la necessità di provvedere urgentemente e conseguentemente di impegnare secondo le norme gius-contabili vigenti, a carico del bilancio di previsione del corrente esercizio somme presumibilmente necessarie per un regolare ed efficace espletamento dell'opera all'oggetto indicata e per assicurare il suo buono stato di conservazione, funzionalità e sicurezza e conseguentemente di renderla altresì utilizzabile in tempi brevi, dando atto altresì che l'assunzione dell'impegno di spesa spetta al sottoscritto, in quanto assegnatario del relativo budget;

Rilevato che la rotatoria già realizzata è stata completata nel suo interno con aiuola a verde, ma nel periodo intercorrente tra la realizzazione e la data odierna si è potuto constatare che tale soluzione non è idonea per la sicurezza stradale, in quanto la crescita dell'erba è molto imprevedibile ed è di grave ostacolo

alla visualità dell'incrocio stradale di cui trattasi, per cui si ritiene di modificare l'aiuola con materiale inerte, per l'eliminazione definitiva dell'inconveniente;

Dato atto che per un tale intervento, è stata interpellata l'impresa F.Ili Pasquetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD), specializzata nel settore di lavori stradali, per la nuova sistemazione della rotatoria, con le seguenti modalità di esecuzione:

- scavo di sbancamento a livello (profondità cm. 18/20) con trasporto e smaltimento del materiale di risulta (terra e impianto di irrigazione);
 - fornitura e posa di tessuto non tessuto;
 - fornitura e sistemazione breccione vagliato pezzatura 70/100 in due tonalità. Realizzazione del motivo decorativo come da disposizioni impartite dalla D. L. usando le due tonalità (rosso/bianco);
- giusto preventivo di spesa del 18 dicembre 2012, redatto dall'impresa medesima e depositato agli atti di questo Ufficio LL. PP., da cui si rileva che il suddetto lavoro comporta una spesa di €. 2.900,00= oltre all'I.V.A. in ragione del 10% di €. 290,00= pari ad una somma complessiva di €. 3.190,00=;

Ricordato che i lavori e le opere complementari verranno realizzate in economia con il sistema del cottimo fiduciario (art. 125, del D. Lgs.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i.), funzionali all'opera pubblica principale denominata "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo, per un importo di €. 2.900,00= oltre all'I.V.A. in ragione del 10% di €. 290,00= pari ad una somma complessiva di €. 3.190,00= e che la somma necessaria risulta già impegnata e disponibile;

Ritenuto conseguentemente, data l'urgenza, di affidare i lavori delle opere complementari anzidette all'Impresa F.Ili Pasquetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD);

Avvertita la necessità di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*» e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163 ad oggetto: «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18CE*» e successive modificazioni;

Visto altresì la Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27, ad oggetto: «*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*»;

Visti, per le parti ancora in vigore:

- il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «*Regolamento in materia di lavori pubblici*» e successive modificazioni;

- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: «*Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici*»;

Visto altresì il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. n. 48, 49 e 107;

D E T E R M I N A

1. Di sub-impegnare la somma €. 2.900,00= oltre all'I.V.A. in ragione del 10% di €. 290,00= pari ad una somma complessiva di €. 3.190,00= imputandola a carico del Capitolo 3472 - RR. PP. - intervento n. 2.08.010100 - denominato "Realizzazione Rotatoria S.P. n. 45 Stroppare", risulta correttamente impegnata rispettivamente con impegno n. 73/09 - RR. PP. - dell'importo residuo di €. 19.835,90= e impegno n. 208/10 - RR. PP. - dell'importo di €. 3.766,26=; il sub-impegno di €. 3.190,00= si inserirà nell'impegno n. 208/10 ove è stanziata la somma necessaria per la realizzazione dei lavori indicati nella premessa.-
2. Di affidare, giuste motivazioni nella premessa riportate, all'Impresa F.Ili Pasquetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD), i lavori e le opere complementari da realizzare in economia con il sistema del cottimo fiduciario, relativi all'opera pubblica principale denominata "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo, per un importo di €. 2.900,00= oltre all'I.V.A. in ragione del 10% di €. 290,00= pari ad una somma complessiva di €. 3.190,00=-.

3. La presente determinazione, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.-
4. Di dare atto che il sistema di aggiudicazione rispetterà i limiti della vigente normativa in materia di LL. PP. e che i lavori sono urgenti ed improrogabili.-
5. A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig Rizzato Geom. Diego e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.-
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Impresa F.Ili Paschetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD), per quanto di competenza, quale ordinativo, ai sensi dell'art. 191, del D. Lgs.vo n. 267/2000.-
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dei Lavori Arch. Trovò Alessandro con studio in Cartura (PD), per quanto di competenza.-
8. Di liquidare i lavori alla ditta F.Ili Paschetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD) la somma complessiva di €. 3.190,00= (I.V.A. compresa) su presentazione di regolare fattura la quale dovrà riportare il CODICE CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante il quale è n. **Z230BD29F6** oltre ad accertare preventivamente l'esecuzione degli stessi.-

COMUNE DI BOARA PISANI (PD)
 388/13A II
 REPERTE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto ha
 pubblicato
 dal 12.10.13
 Boara Pisani, il 12.10.2013

IL MESSAGGERO COMUNALE

(Firma illeggibile)



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
 4° Settore LL.PP. e Servizi Manutenitivi
 RIZZATO Geom. DIEGO

(Firma illeggibile)

OGGETTO: realizzazione di opere complementari e funzionali all'opera pubblica principale denominata "Realizzazione nuova rotatoria in località Stroppare lungo la S. P. n. 45 al Km. 9+150 ca." nei Comuni di Boara Pisani e Pozzonovo con affidamento all'impresa F.Ili Paschetto Costruzioni S.r.l. con sede in Via G. Rossini, n. 22 - 35020 Albignasego (PD).
C.I.G.: **Z230BD29F6**

Il Responsabile del Settore Contabile

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di determinazione, e si attesta, ai sensi dell'art. 151, 4° comma del "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" approvato con D. Lgs.vo n. 18/08/2000, n. 267, la copertura finanziaria.

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile, avendo accertata la regolarità tecnica del sub-impegno n. 21/2008/2010 da inserire nell'originario impegno n. 208/10 per la somma di €. 3.190,00= imputandola a carico del Capitolo 3472 - RR. PP. - intervento n. 2.08.010100 - denominato "Realizzazione Rotatoria S.P. n. 45 Stroppare", ove è stanziata la somma necessaria.

Boara Pisani, 8 ottobre 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 COGNOLATO Rag. EMANUELA

(Firma illeggibile)