



**COMUNE DI
BOARA PISANI**
(Provincia di Padova)

**RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DI STRADE COMUNALI**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

N. ELABORATO	TITOLO ELABORATO
I	CRONOPROGRAMMA

DATA Giugno 2020	<p><u>Progettista: geom. Maurizio Camporese</u></p> <p><i>via Europa, 10 - 35010 Limena (PD) tel. 049 8642197 - fax 049 610196 - cell. 335 5389867 e-mail: maurizio.camporese@geopec.it</i></p> 
AGGIORNAMENTO	
PRATICA N° 1000	
NOME FILE 1000_lese00r0	

Nome attività	Durata	29 Giu 20	06 Lug 20	13 Lug 20	20 Lug 20	27 Lug 20	03 Ago 20	10 Ago 20	17 Ago 20	24 Ago 20	31 Ago 20	07 Set 20	14 Set 20
		29300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516	060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516	1314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516	20212223242526272829303101020304050607080910111213141516	272829303101020304050607080910111213141516	0304050607080910111213141516	10111213141516	17181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516	242526272829303101020304050607080910111213141516	3101020304050607080910111213141516	07080910111213141516	141516
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g	Z1	3										
Scavo di sbancamento	20 g		Z1	10			Z1	10					
Scavo a sezione obbligata per posa cavidotto	10 g										Z1	10	
Posa di pozzetti e plinti per pubblica illuminazione	10 g										Z1	10	
Posa di cavidotto passacavo	10 g										Z1	10	
Formazione di fondazione stradale	15 g				Z1	10			Z1	5			
Formazione di manto di usura e collegamento	27 g									Z1	7		
Posa di pali per pubblica illuminazione	10 g												
Realizzazione di segnaletica orizzontale	6 g												
Smobilizzo del cantiere	7 g										Z1	3	
LEGENDA Zona:													
Z1 = ZONA UNICA													

