



COMUNE DI BOARA PISANI

PROVINCIA DI PADOVA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

COMMITTENTE:

COMUNE DI BOARA PISANI
Piazza Athesia, 2
35040 Boara Pisani (PD)

R.U.P.:

Geom. Diego RIZZATO

PROGETTAZIONE:

Ing. Stefano GEDDO
Via Sacro Cuore, 11/D
45100 Rovigo

CRONOPROGRAMMA

F

FILE: LP1704

REV.4						
REV.3						
REV.2						
REV.1						
REV.0	emissione	LP1704	10/10/17			
rev.	descrizione	nome file	data	redatto	controllato	approvato

Vietata la riproduzione senza preventiva autorizzazione dello studio di progettazione

[illegible]

Lavorazione	22/7							29/7							5/8							12/8						
	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio		
■ 1 - Allestimento di depositi di varia natura...																												
■ 2 - risanamento strutture in cemento arm...																												
■ 3 - formazione di lavorazioni di antisfond...																												
■ 4 - messa in sicurezza cornici e tampona...																												
■ 5 - lavorazioni volte all'adeguamento dei ...																												
■ 6 - tinteggiatura																												
■ 7 - opere esterne e di dettaglio																												
■ 8 - rimozione cantiere																												

Lavorazione	19/8							26/8							2/9											
	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar
■ 1 - Allestimento di depositi di varia natura...																										
■ 2 - risanamento strutture in cemento arm...																										
■ 3 - formazione di lavorazioni di antisfond...																										
■ 4 - messa in sicurezza cornici e tampona...																										
■ 5 - lavorazioni volte all'adeguamento dei ...																										
■ 6 - tinteggiatura																										
■ 7 - opere esterne e di dettaglio																										
■ 8 - rimozione cantiere																										

[illegible]