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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DI STRADE COMUNALI



Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Scavo di sbancamento 20 g

Scavo a sezione obbligata per posa cavidotto 10 g

Posa di pozzetti e plinti per pubblica illuminazione 10 g

Posa di cavidotto passacavo 10 g

Formazione di fondazione stradale 15 g

Formazione di manto di usura e collegamento 27 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 10 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 6 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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